Zalacznik nr 6 do SIWZ
Projekt umowy

Umowa na roboty budowlane

zawarta W dniu .. e 2018 r. w Cieszanowie pomiedzy:

Gming Cieszanow z siedzibg w Cieszanowie, ul. Rynek 1 37-611 Cieszanow
NIP 793-15-03-557, REGON: 650900683.

reprezentowang przez:

Pana Zdzistawa Zadwornego - Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanow

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Cieszanéw - Pani Anny StanowskKiej
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) weeenneenneennen (WpIsSaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS .., NIP ............... , REGON ...cooviiiviiiiine ,
zZwang dalej »~Wykonawca”, reprezentowang przez

ey

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,
zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

s Z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisa¢
adres), NIP ... ,  REGON ... , zwang/-ym dalej ,Wykonawca”,
reprezentowang/-ym przez

wspoélnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony oSwiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2017 r. poz. 1579, ze zm.).
2. Wykonawca o$wiadcza, ze speilnia warunki okres$lone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) ustawy.
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na
zadaniu inwestycyjnym pn. ,Utworzenie i wyposazenie Dziennego Domu
»Senior+” w Chotylubiu”.
2. Na przedmiot umowy sktada sie nastepujacy podstawowy zakres rzeczowy robot:
— roboty rozbiérkowe Scianek dziatowych,
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— wymiana drzwi wewnetrznych i zewnetrznych,

— wykonanie podtég,

— wykonanie posadzki z terakoty,

— wykonanie tynk6w wewnetrznych,

— montaz platformy dla niepetnosprawnych,

— malowanie farbami emulsyjnymi podtozy z gruntowaniem,

— wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej z malowaniem instalacji c. o.,

— wykonanie schodéw zewnetrznych,

— wykonanie instalacji elektrycznej z montazem opraw, aparatow elektrycznych,
— badanie i pomiar instalacji elektrycznej skutecznosci zerowania

§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienie w terminie do dnia
30.11.2018 r.
Termin realizacji Przedmiotu Zaméwienia moze ulec zmianie jedynie z przyczyn
stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Gotowo$¢ do odbioru etapéw robdét i odbioru koncowego Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu na piSmie. Fakt gotowos$ci powinien by¢ potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér etapu robot i odbiér konicowy
przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci
do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawece i Inspektora Nadzoru.

§3
Personel peliacy samodzielne funkcje w budownictwie
Zamawiajagcy powotuje inspektora NAdZOTU: .———————
(imie i nazwisko) ktory dziata w granicach umocowania okreSlonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U. z 2016 r., Nr 243 poz. 290 z
péZniejszymi zmianami).
Wykonaweca ustanawia kierownika budowy w osobie: .........cocccviiiiiiiininin e
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.
§4
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy.
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3) Przekazanie pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy.
4) Zgloszenie rozpoczecia rob6t budowlanych wtasciwemu organowi nadzoru
budowlanego.
5) Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.
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6) Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej na
podstawie, ktdrej bedzie realizowany przedmiot umowy.
7) Terminowa zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy.
8) Wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej
realizowany jest przedmiot niniejszej umowy o:
a) uzupeinianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie
Wykonawcy watpliwo$ci powstatych w toku realizacji inwestycji,
b) usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji
zgtaszanych przez Wykonawce,
c) uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego i Wykonawce,

§5
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzké6w Wykonawcy nalezy:

1) Wpykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannos$cia, zgodnie
z postanowieniami dokumentéw sktadajacych sie na umowe, warunkami
wykonania i odbioru oraz aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami
prawa, w tym przepisami BHP i wiedzg techniczng. Za jako$¢ robét
odpowiada Wykonawca.

2) Wskazanie Zamawiajgcemu oséb ktére beda petnity obowiazki kierownika
budowy/rob6t tj. posiadajgce uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnoSciach: konstrukcyjno - budowanych.

Szczegbtowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania umowy.
Zgltoszenie Zamawiajacemu z wyprzedzeniem ewentualnych brakéw i wad
w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadana przez caly okres realizacji kontraktu
ubezpieczenia OC na sume gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z
niniejszej umowy.
Wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie
mienia znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw
bezpieczenstwa realizacji robot. Zorganizowanie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty
oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania  przez caty czas
trwania realizacji rob6t budowlanych, zapewni¢ w bezpieczny sposéb
ciggtos$¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach, uzywanych
przez niego podczas prowadzenia robo6t oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do
tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewni¢ dostep do prywatnych obszarow
potozonych w  poblizu placu budowy. Wykonawca ponosi peinag
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy oraz
zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie przytacza do celéw budowy oraz ponosié
koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania Sciekow.

Zagospodarowanieterenu budowy dla celéw realizacji przedmiotu umowy

w granicach wskazanych przez Zamawiajgcego. W ramach zagospodarowania
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

nalezy przewidzie¢ odpowiednie oSwietlenie oraz wykonanie ogrodzenia
terenu budowy, ktére powinno by¢ peine i estetyczne, a takze zabezpieczenie
przeznaczonego do zachowania drzewostanu.

Zawarcie umoéw na dostawy mediéw (woda, Scieki, energia elektryczna) dla
celow budowy na swoj koszt.

Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy.

Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego, w
terminie do 7 dni po zawarciu umowy, planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem BIOZ" oraz planu zapewnienia jako$ci i stosowanie w czasie
prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska
naturalnego, bezpieczenistwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa ruchu.
Pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego 0 zauwazonych wadach
w dokumentacji projektowej, niezwtocznie od ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialno$ci za szkody wynikle wskutek nie powiadomienia o ich
istnieniu.

Umozliwianie wstepuna terenbudowy pracownikom nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych Prawem budowlanym
oraz udostepnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawa.
Zgtoszenie pisemne wykonanych robot do odbioru czesSciowego i koncowego.
Kierownik budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych
i podlegajacych zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy.
Przedstawienie w dniu odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu,
na wniosek Zamawiajacego, protokotu z préb i badan tych robét.

Na kazde zadanie Zamawiajacego okazywanie dokumentéw (atestdw,
certyfikatow  itp.) stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w
budownictwie dla materiatow, wyrobdw, urzadzen uzywanych przy realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich
wbudowaniem). Zamawiajagcy ma prawo w kazdym momencie realizacji
przedmiotu umowy zrezygnowa¢ z uzytych materiatdw, wyrobow jezeli nie
beda one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, szczeg6towego opisu
przedmiotu umowy oraz projektu, a takze z tych czes$ci robdt, ktérych one
dotycza. Rezygnacja ta nastgpi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w
formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu wynikdw wymaganych
przepisami badan, pomiaréw oraz niezbednych atestow, Swiadectw,
certyfikatow 1 innych dokumentéw stwierdzajacych jako$s¢ wbudowanych
materiatow.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow
dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego, utylizacji  odpadow.
Ewentualne optaty i Kkary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i
przepiséow dotyczacych ochrony §rodowiska obcigzaja Wykonawce.
Utrzymanie w czasie realizacji robé6t terenu budowy z dazeniem do
minimalizacji przeszk6d komunikacyjnych, biezagce usuwanie zbednych
materiatéw, odpadéw i $mieci. Wykonawca musi  posiada¢  dokumenty
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

potwierdzajace przyjecie odpadéw przez sktadowiska i dokonanie

stosownych optat.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz osdb

trzecich wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy.

Ponoszenie = odpowiedzialno$Sci  oraz strzezenie  przed uszkodzeniem

i  kradzieza materialow przeznaczonych do wykonania robot od chwili

rozpoczecia robét do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (m. in.

utrzymanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie

i podjecie wszelkich Srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub

skradzione, biorqc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie).

Naprawienie na wtasny koszt stratlub uszkodzen w robotach i materiatach

powstatych w okresie, w ktorym Wykonawca byl za nie odpowiedzialny,

niezaleznie od przyczyn ich powstania.

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakoSci

materiatéw, jakosci robét wykonywanych z tych materiatéw.

Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez

siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich

czeSci badz urzadzen - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego

na koszt wtasny.

W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do

naprawienia wyrzadzonej szkody.

Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robdt

Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, 2.

Udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omdéwienia postepoéw prac oraz

uwag i problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu

wskazanym przez Zamawiajgcego. Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajgcego
wg. potrzeb.

Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wilasnych zgodnie z wymogami

dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

Zapewnienie na okres wykonania prac stanowigcych przedmiot umowy i usuwania

wad:

a) wykwalifikowanego personelu kierowniczego i os6b posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania  robotami
budowlanymi,

b) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikéw,
niezbednych dla odpowiedniego i terminowego  wykonania zobowigzan
Wykonawcy wynikajacych z warunkéw umowy,

c) lub podwykonawcow posiadajgcych personel o kwalifikacjach opisanych w § 5 ust.
28 pkta) i b).

Wykonywanie wszystkich robét objetych umowg, w taki sposéb, aby nie zaktécac

w stopniu wiekszym, niz jest to niezbedne intereséw oséb trzecich.

§6

Podwykonawcy
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Wykonawca - zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w Ofercie - wykona zaméwienie
sam / sam, za wyjatkiem nastepujacego zakresu: ktory

zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/éw w tym, na ktérego/ych zasoby,

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo

zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien

publicznych.

Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niz wskazane w Ofercie, bez

zgody Zamawiajacego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy

podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych

w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania

warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

zamoOwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamodwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w ciggu 5 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w

przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania wskazany w § 2 niniejszej umowy;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegblnosci
zapisOw warunkujacych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy;

5) umowa nie zawiera zapis6w zobowigzujacych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw do =zatrudnienia na umowe o prace wszystkich os6b
wykonujacych czynnos$ci wskazane w § 16.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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10.

11.
12.

13.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada
zamawiajagcemu pos$wiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sga roboty budowlane, w terminie okres§lonym w ust. 7, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy brutto wskazanej
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie
podlegaja wymienionemu na wstepie obowigzkowi, réwniez umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy dotyczace materiatow
skladowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wytgczenia, o ktérych mowa w
zdaniach poprzednich, nie dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 2 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty, wraz z fakturg obejmujaca wynagrodzenie za zakres robdt wykonanych
przez podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajace dokonanie zaptaty
catos$ci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia. Warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie Zamawiajagcemu dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych rob6t budowlanych tj. polecenie dokonania przelewu oraz
oSwiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajace
dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

1.

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznos$ci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w

ust. 13. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7

dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w ter minie wskazanym

przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaplaty,
albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotuy,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraci kwote

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku

podwykonawcy /ustugodawcy/ dostawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 Umowy, a takze bedzie stanowi¢

podstawe do naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i =zaniechania podwykonawcéw /

ustugodawcéw /dostawcow jak za swoje wiasne.

§7
Odbiory czesciowe i odbiér koncowy
W  trakcie realizacji przedmiotu umowy = Zamawiajacy  przewiduje
przeprowadzanie odbiorow czesciowych i koncowego.

2. Odbiory czesciowe beda sie odbywaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy

i beda to miedzy innymi odbiory robdét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu,

Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 87z 26|




8.

technologicznie zakonczonych elementéw robét. W celu dokonania odbioru
czeSciowego robot Wykonawca powinien zlozy¢ stosowny wniosek poprzez
wpis do Dziennika budowy, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu poprzez
dodatkowe zawiadomienie Inspektora Nadzoru. Odbioru robét ulegajacych
zakryciu Inspektor Nadzoru dokonana w terminie 3 dni od dnia powiadomienia
Inspektora Nadzoru.

Jezeli do odbioru czesciowego beda wymagane protokolty z préb i badan,
itp. wykonawca dostarczy je najp6zZniej w dniu odbioru czeSciowego.
Odbiér czeSciowy nastepuje w ciggu 7 dni od daty ztozenia wniosku. Date
odbioru ustala Zamawiajacy.

Odbidor koncowy obiektu budowlanego. W celu dokonania odbioru
koncowego obiektu budowlanego stanowigcego przedmiot zamowienia
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty, badania, proby

koncowe wraz z pisemnym wnioskiem o zakonczeniu robo6t i o dokonanie
odbioru konnicowego robét nie péZniej niz do dnia okreslonego w § 2 ust. 1, 2.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaty zakonczone wyznaczy date
odbioru koncowego robét. Odbiér konicowy robét nastepuje w ciggu 14 dni od
daty pisemnego zlozZenia wniosku.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone, wyznacza
termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego robot,
a kosztami uczestnictwa w odbiorze os6b upowaznionych obcigza Wykonawce.
Zamawiajacy dokona odbioru konncowego rob6t w terminie 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 4, z zastrzezeniem ust. 6
i sporzadzi protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru koncowego robdét, podpisany przez strony.

Odbioru konncowego robdt dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie

10.

11.

12.

13.

usuniecia wad z tytutu gwarancji i rekojmi ustalonej w umowie.

Jezeli w toku czynnoSci odbioru koncowego robo6t zostang stwierdzone wady
nadajace sie do natychmiastowego usuniecia to Zamawiajacy moze odmoéwic
odbioru do czasu ich usuniecia przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru koncowego
robot, jezeli w czasie tych czynno$ci zostang ujawnione takie wady, ktore
uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Czynnosci odbiorowe beda kontynuowane po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia
tych wad.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego robdét zostang stwierdzone wady nie
nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze, jezeli wady umozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.
Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly
przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢
te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy badZ wykonane roboty sg niezgodne z umowa, to koszty
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badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych
badan obcigzaja Zamawiajacego.
§8
Wynagrodzenie

Strony ustalaja, Ze obowigzujacg forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia oraz wybrang
w trybie przetargu oferta Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie wyrazone kwota:

.. zl brutto
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w tym, podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Kwota okre$lona w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu
w dokumentacji projektowej i jest wynagrodzeniem ryczaltowym, zawiera ona
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania ujete w projektach wyko nawczych z
przedmiarami robét, STWIORB, wszystkie roboty uzupetniajagce i zamienne,
niezbedne do prawidtowego wykonania robdét wskazanych w dokumentacji
projektowej, wszelkie roboty porzadkowe, przygotowawcze, zagospodarowania
placu budowy oraz peing obstuge geodezyjna i inwentaryzacje powykonawczg. W
przypadku, gdy wykonanie danych robot zostato ujete w dokumentacji projektowej
(w szczegdlnosci projekcie wykonawczym) a nie zostato ujete w przedmiarach lub
zostato ujete w przedmiarach w zanizonym obmiarze w stosunku do rzeczywistych
wymogow - jest objete przedmiotem zaméwienia i wynagrodzeniem ryczattowym.
W przypadku, gdy wystapia roboty zamienne, czyli roboty wykonywane przy uzyciu
innych materiatéw i technologii, roboty te zostang rozliczone na podstawie
protokotu koniecznos$ci robét zamiennych, protokotu z negocjacji wykonania tych
robot, kosztorysu zawierajgcego zakres robot wedtug technologii zamiennej,
przygotowanych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego. Kosztorysy te zostang opracowane w oparciu o sktadniki cenowo -
tworcze wskazane w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 5. Przy cenach materiatow
i sprzetu nie ujetych w kosztorysie zostang przyjete Srednie ceny z Informatora
cenowego ORGBUD - SERWIS z I kw. 2018 r. Podstawa do sporzadzenia
kosztorysu beda KNR-y z rzeczywistymi naktadami materiatéw i sprzetu. Tak
sporzadzone przez Wykonawce po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajagcego dokumenty robét zamiennych beda
podstawg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

W przypadku, gdy wystgpia roboty wykraczajace poza zakres okreslony
w dokumentacji projektowej a konieczne, niezbedne do prawidtowego wykonania
podstawowego przedmiotu zaméwienia i ktdrych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczes$niej do przewidzenia przez zamawiajgcego
dziatajacego z nalezytg starannos$cia, roboty te zostang rozliczone na podstawie
protokotu koniecznosci, protokotu z negocjacji wykonania tych robdét, kosztorysu
powykonawczego, przygotowanych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te zostang opracowane w oparciu
o sktadniki cenotwércze wskazane w kosztorysie o ktorym mowa w ust. 6. Przy
cenach materiatow i sprzetu nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostang przyjete
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Srednie ceny z Informatora cenowego ORGBUD - SERWIS z I kw. 2018 r. Podstawag
do sporzadzenia kosztorysu bedg KNR-y z rzeczywistymi naktadami materiatéw
i sprzetu. Roboty budowlane nie przekraczajagce tacznie 50% wartoSci
realizowanego zamodwienia podstawowego i niezbedne do jego prawidtowego
wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wcze$Sniej do przewidzenia, zostang wprowadzone na podstawie aneksu do
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest najp6Zniej w dniu zawarcia umowy, przedstawic
zamawiajagcemu kosztorys ofertowy (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamodwienia branze) z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w
kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys ofertowy bedzie stuzyt jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, dozwolonej zmiany umowy w
zakresie dotyczacym przedmiotu zamoéwienia lub rezygnacji zamawiajacego z
wykonania czesci przedmiotu umowy, a podane stawki
w przypadku wystgpienia robdt zamiennych.

§9
Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane bedzie na podstawie
faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce, po zakonczeniu przedmiotu
umowy i po podpisaniu przez inspektora nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego,
protokotu odbioru konicowego robo6t. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru
wad mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.
Do faktury koncowej, Wykonawca obligatoryjnie dotaczy:
1) Oswiadczenie Wykonawcy wg wzoru zgodnie z zalacznikiem nr 6 do niniejszej
umowy.
2) Oswiadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wg wzoru zgodnie
z zatacznikiem nr 7 do niniejszej umowy.
Platnos$¢ nastgpi przelewem na konto WyKonawcy Nr.......coceevveevniveinsseesnesessen e
.......................................................... w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT z zalagcznikami
wymienionymi w ust.1 (faktury nalezy wystawia¢ na Gmine Cieszanow, ul.
Rynek 1, 37-611 Cieszanéw, NIP 793-15-03-557).
Za dzien zaptaty faktury strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
W przypadku nierozliczenia sie Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane
prace, przyjete bez wad protokotem odbioru czeSciowego i koncowego Zamawiajacy
przekaze naleznosci bezposrednio na rachunki Podwykonawcéw.
. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
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sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamo6wienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 6 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robét przez
Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres dtuzszy niz
2 miesigce, Zamawiajacy zobowigzuje sie do uregulowania nalezno$ci
Wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania rob6t ustalonego
komisyjnie protokotem przerwania rob6t z udziatem stron.

§10
Koordynacja umowy
W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajacego wystepuja:
) PSPPSR
/) PP

§11

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres
............ miesiecy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym
liczac od dnia odbioru koncowego robét lub od daty potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
Wykonaweca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
zgodnie z ofertg i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposdb, ze:
1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi
wynikajgcego z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdélnoSci w przypadku
elementdw zamoOwienia innych niz nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi
réwny okresowi udzielonej gwarancji,
2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest rowny okresowi rekojmi
wynikajacemu z przepiséw kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny
okresowi udzielonej gwarancji,
3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi
wynikajacego z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdélnosci w przypadku
nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres
5 lat.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji
liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego.
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10.

11.

12,

13.

Zamawiajacy jest zobowigzany sprawdzi¢c wykonane roboty i powiadomié
Wykonawce o wykrytych wadach.
Wady winny by¢ usuniete niezwtocznie, nie pdZniej niz w terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego.
Termin wyznaczony na usuniecie wad nie moze by¢ krétszy niz 7 dni z wyjatkiem wad
zagrazajacych zyciu, zdrowiu, mieniu, ktére powinny by¢ usuwane w trybie pilnym.
Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig ponosi Wykonawca.
Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajacego, Ze wszystkie wady zostaty
naprawione, Zamawiajacy moze uznaé, Ze pomimo usuniecia wad, pogorszeniu
ulegty wartos$ci techniczne lub uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu moze
zada¢ od Wykonawcy obniZzenia ceny umownej, w oparciu o sporzadzong, na
zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze i wycene rzeczoznawcy. W przypadku
uznania przez rzeczoznawce zasadnosci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy
poniesie Wykonawca. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ potrgcenia naleznos$ci za
wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego przez Wykonawce.
W przypadku stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usungé¢ Zamawiajagcy moze
zadac¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Po wykonaniu robo6t zwigzanych z usunieciem wad =zaistniatych w okresie
gwarangji i rekojmi Zamawiajacy dokona odbioru pogwarancyjnego.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego w terminie
14 dni od dnia uptywu terminu gwarangji i rekojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.
Przez wade strony rozumiejg niezgodno$¢ przedmiotu zamoéwienia z umowa oraz
utrate przez przedmiot zamdwienia cech zapewniajacych jego prawidlowe
funkcjonowanie. W szczeg6lnosci wada wystapi gdy przedmiot zaméwienia:

1) nie ma wtasciwosci, ktdére rzecz tego rodzaju powinna mie¢ ze wzgledu na cel
w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznoS$ci lub przeznaczenia, lub
utraci te wtasciwosci przy prawidtowym jej uzytkowaniu;

2) nie ma wihasciwosci, o ktorych istnieniu sprzedawca zapewnit kupujacego, lub
utraci te wtasciwoS$ci przy prawidtowym jej uzytkowaniu;

3) nie nadaje sie do celu, o ktérym kupujacy poinformowat sprzedawce przy
zawarciu umowy, a sprzedawca nie zglosit zastrzezenia co do takiego jej
przeznaczenia;

4) zostata kupujagcemu wydana w stanie niezupeinym.

5) rzecz sprzedana ma wade takze w razie nieprawidtowego jej zamontowania i
uruchomienia, jezeli czynnoSci te zostaty wykonane przez sprzedawce lub
osobe trzecig, za ktéra sprzedawca ponosi odpowiedzialnos¢, albo przez
kupujacego, ktéry postapit wedtug instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w 13cznej

wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, kwota: ........cccominiiniinnirim

zt stownie: ... w formie:

— w pienigdzu - na konto Zamawiajagcego: ... Z zaznaczeniem ..., /wazne
tylko w przypadku potwierdzenia wptywu na konto Zamawiajgcego/,

— poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo
- kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Za zgoda Zamawiajacego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone réwniez:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy
oszczednoSciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreSlonych w
przepisach
0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow /wtasciwe podkreslic/.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
wykonawcy.
Zamawiajagcy zwraca zabezpieczenie o wartosci 70% warto$ci zabezpieczenia,
W KWocie .voveiieeiiiieeiee e zt, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady , w
wysokosci 30% wysokoS$ci zabezpieczenia 4. ... zt. Kwota, o
ktorej mowa wyzej bedzie zwrdcona w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi
za wady.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, 2 i § 15
niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia  terminu realizacji
umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty
stanowigcym zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

zabezpieczeniana jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust.1
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ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokoSci.

Okres rekojmi za wady fizyczne jest rowny okresowi udzielonej gwarancji. Kwota
30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na okres udzielonej gwarancji rownej
okresowi rekojmi za wady fizyczne. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wniesione zostanie na
caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wniesione zostanie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W
przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6Zniej na

30 dni przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia (co powinno by¢ uwzglednione jako przestanka wyptaty sumy
gwarancyjnej w dokumencie gwarancyjnym) - wyptata ta powinna nastepowac nie
pOzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§13
Kary umowne

Strony postanawiaja, Ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary

umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoSciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne.

a) za opodznienie w wykonaniu okreSlonego w umowie przedmiotu umowy
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
op0&znienia,

b) za opdZnienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6Znienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) z tytutu samego faktu istnienia wad w przedmiocie umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokoSci
15% wynagrodzenia umownego brutto,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto;

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto zaptaconego po
terminie podwykonawcy, za kazdy dzien opdznienia;

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto;

h) za nieprzedtozenie posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto;
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i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto,

j)  w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 -
w wysokosci po 500 zlotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci wymienione w sekcji 2.2 SIWZ,

k) za opdznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 16 ust. 2 lub
ust. 6 - w wysokos$ci po 500 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktorym mowa w § 16 ust. 2 lub ust. 6,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego zgodnie

z zasadami ogélnymi Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych

do wysokos$ci rzeczywiScie poniesionej szkody.

Dochodzenie kar pienieznych z tytutu op6Znienia, ustalone za kazdy dzien

opdznienia, staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia w tym dniu,

b) za kazdy nastepny dzien opdZnienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Kary umowne beda potracane z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub naliczcone na podstawie wezwania do

wptacenia kary umownej na konto bankowe Zamawiajacego w formie noty
ksiegowej. Kary, o ktérych mowa w ust. 4, bedg potrgcane bez uzyskiwania
zgody Wykonawcy.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy

vA obowigzku zakonczenia robo6t i z jakichkolwiek innych zobowigzan

wynikajacych z warunkéw umowy.
§14
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od daty przekazania terenu
budowy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

3) Wykonawca skierowatl, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

4) Czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w ofercie Wykonawcy lub w Umowie;

5) Wykonawca zatrudnil bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji
przedmiotu umowy podwykonawce;

6) Woystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, Ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej
zawierania. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia przez Zamawiajagcego wiadomosSci o powyzszych
okolicznoSciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy;
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7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z
dokumentacja projektowg, SSTWiORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszag Umowag;

8) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

9) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajgcego w zakresie realizacji
terminéw  poszczegdlnych elementow robét lub jezeli stopien
zaawansowania robét w ocenie Zamawiajacego bedzie wskazywat, iz termin
ich zakonczenia jest zagrozony,

10) takze w nastepujacych przypadkach: -likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem
dobrowolnosci likwidacji w celu potaczenia lub reorganizacji lub wydania
nakazu zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamodwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegdlnoSci, jezeli

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan

umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej w ciggu 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci

okreslonych odpowiednio w ust. 1 lub 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy
lub przerwanie robot;

2) Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ przez niego wykorzystane do realizacji innych robét nie objetych
mniejsza umowa, jeZeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robdt
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy,
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w
toku wraz z zestawieniem wartos$ci wykonanych robo6t wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku stanowic¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

5) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury;
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2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu Umowy, okreSlonych w ust. 4 pkt 2), w
terminie 30 dni od daty ich rozliczenia, wg cen za ktdre zostaty nabyte;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozdér w terminie 14 dni od
daty odstapienia od Umowy.

W  przypadku odstgpienia od umowy Wpykonawca powinien natychmiast

wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy

na koszt wlasny w mozliwie najkrotszym terminie.

§15
Zmiany umowy
Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w stosunku do tresSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznoS$ci niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z
nastepujacych okolicznoSci:
1) przedtuzenie lub skrdocenie terminu realizacji zamowienia okre$lonych w § 2
umowy:

a) w przypadku wykonywania innych wcze$niej nieprzewidzianych robot,
w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do
wystgpienia o wydtuzenie okresu na realizacje zadania o okres
wprowadzonych zakt6cen wraz ze skutkami z tego wyniktymi. Zapis ten
dotyczy rowniez wypadkéw drogowych powstatych w strefie robot;

b) w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, niewyszczeg6lnionych w
Przedmiarach Robét, jak réwniez wykonywania Kkoniecznych rozwigzan
zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli bedzie potrzebny
dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmiane wynagrodzenia na warunkach
okreslonych w Umowie (jesli dotyczy);

c) w przypadku wystapienia sity wyzszej (tj. dzialania i zamieszki wojenne,
ataki terrorystyczne, kleski zywiotowe spowodowane przez burze, huragany,
tajfuny, trzesienia ziemi, wybuchy wulkanéw, ekonomiczne nastepstwa
globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemozliwiajgcej wykonanie
zamOwienia w terminie umownym lub powodujacej zmiane zakresu robot;

d) w przypadku zlozenia przez Wykonawce propozycji, ktére przyspiesza
ukoniczenie robot, zmniejsza koszty, poprawig sprawnos¢ lub wartos$¢ robét
lub w inny sposo6b dostarcza Zamawiajacemu pozytku;

e) w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych nie pozwalajgcych na
prowadzenie prac oraz uniemozliwiajacych zapewnienie ich odpowiedniej
jakosci (ciggte opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura
powietrza);

f) w przypadku braku dostepu Wykonawcy do catego terenu budowy
spowodowanego w szczegdlnos$ci protestami mieszkancéw lub sytuacji
blokowania przez nich drogi;
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2)

3)

4)

g) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej;

h) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamOwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktore
zaakceptuje na piSmie Zamawiajacy;

i) jezeli nastagpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w
zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu zamoOwienia lub
$Swiadczenia jednej lub obu Stron;

j) powstania rozbiezno$cilub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a
zmiana treSci Umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznoSci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisOw przez Strony;

k) w przypadku wystgpienia przeszkdd w gruncie (w tym: niewybuchy,
wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne);

1) koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w zakresie
niezbednym do wykonania robét zgodnie z wiedza techniczng i odrebnymi
przepisami;

m)odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

n) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonywanie,
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
oraz Zamawiajgcego;

o) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ  warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlno$ci: niewypaty
i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

p) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, ale istotnych dla realizacjj,

q) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych
ale istotnych dla realizacji robdét, w szczegdlnoSci istnienie  nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych.

koniecznoSci wykonania rob6t zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy

zgoda zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez

Wykonawce zamoéwienia podstawowego w sposéb odmienny od sposobu

okreslonego w umowie, a jednocze$nie w sposdb niepowodujgcy zwiekszenia

(zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz

zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym

bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamodwienia lub $wiadczenia stron

umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
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i

Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iZ proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speinia warunki udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow,
potwierdzajacych speinianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

5) W przedstawionych w pkt 1 przypadkach wystapienia op6znien, strony moga
ustali¢ nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub
przestoju.

6) Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczeg6towo uzasadnione przez
Wykonawce i moze zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wystgpienie
przypadkéw wskazanych w ust. 3 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje
roszczenia po ktorejkolwiek ze stron do zmiany umowy

7) Jezelizjakiejkolwiek przyczyny, ktdra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia
terminu wykonania robdt lub ich czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajacego
nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢
Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa robét. Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce.

Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, zachodzi

w szczeg6lnosci sytuacji, gdy:

1) materialy budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamo6wienia, nie
moga by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkgji
lub zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa
budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np.
Polska Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia zastosowano lepsze materiaty
budowlane badz inng technologie wykonania robét.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb

wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

Zmiany umowy wymaga zmiana kierownika budowy. Obligatoryjnie musi by¢ ona

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Zmiany umowy wymaga zmiana inspektora nadzoru.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznoSci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Wystapienie przypadkéw wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy i nie

powoduje roszczenia po ktérejkolwiek ze stron do zmiany umowy.
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§ 16
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caly okres realizacji zamoOwienia, wszystkich osdb wykonujacych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych
i instalacyjno-montazowych objetych zakresem zamodwienia, okreslonym
w § 1 (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane
samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczqg w
postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu o$swiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy

wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlno$ci imie

i nazwisko, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu.

W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnoSci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegdblnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
speiniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane

w punkcie 1 czynnoSci w trakcie realizacji zamowienia:

— aktualne oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oso6b wykonujgcych czynnos$ci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar
etatu. oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapisdw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, przez caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych

czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.
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§17
Inne postanowienia umowy

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony
zobowigzane s3 do wyczerpania postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
roszczenia w terminie 14 dni liczac od daty jego zgloszenia.
W razie odmowy przez strone uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktéorym mowa w ust. 3, strona
przeciwna moze wystgpi¢ na droge sgdowa.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad
powszechny miejsca wykonania umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i Ustawy Prawo zamoOwien publicznych
i wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.
Umowe niniejsza sporzadza sie w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z
czego jeden otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 5 do umowy Nr ......... Z dnia ....cccevnene 2017 r.

GWARANCJA JAKOSCI

Sporzadzona w dniu: ............. 2018r.

1.

w

Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): .ccvnmmssnnssennsnnnnny KRS i , wysoko$¢
kapitatu zaktadowego: .......ccceevvvvirinnn. zt, bedacy Wykonawcg Umowy.
Uprawniony z tytutu Gwarancji JakoS$ci: wuueeiseesssns

Umowa nr ..../2018, zwana w dalszej tresci ,Umow3g”.

Przedmiot Gwarancji Jakos$ci obejmuje cato$¢ robot i dokumentéw Wykonawcy
objetych przedmiotem zaméwienia p.n.,, ,Utworzenie i wyposazenie Dziennego
Domu ,Senior+” w Chotylubiu”., zwanych dalej ,robotami”, okreslonych w
Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czescia.

Data odbioru oStatecznego: ..iiemssmsssmssnssssssssssssssssessssssnns 2018 roku.

Warunki Gwarancji Jakosci

Gwarant o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego Ze wykonany przez niego
przedmiot Umowy zostal wykonany prawidtowo, zgodnie z zobowigzaniami
Wykonawcy, o ktérych mowa w Umowie, a takze z najlepsza wiedzg Gwaranta.
Poprzez niniejsza Gwarancje Jako$ci Gwarant przyjmuje na siebie
odpowiedzialno$¢ za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i
odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawcéw
(jesli dotyczy). Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje
wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w Umowie, w szczegd6lnosci za wady
zmniejszajace wartos$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji JakoSci na wykonane roboty na
(0] 4 S

Bieg terminu Gwarancji JakoS$ci rozpoczyna sie:

a) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego,

b) w przypadku wad - w dniu nastepnym liczac od daty protokolarnego
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

c) dla wymienianych materiatéw i urzadzen - z dniem ich wymiany.

d) w przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wykonania wadliwej
czesci robdét na nowo, termin gwarancji dla tych elementéw biegnie na nowo
od chwili protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad lub wykonania robét.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu Gwarancji JakoSci takze po

terminie okreSlonym w punkcie 3, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego

terminu.

Termin usuwania wad wynosi:

a) natychmiast w przypadku, gdy wada mozZe spowodowal zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub jesli wada uniemozliwia uzytkowanie
przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

b) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w powiadomieniu przekazanym
Wykonawcy o innych zaistniatych wadach.

Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:

a) w wyniku uzycia materiatow i urzadzen lub wykonania rob6t niezgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i dokumentacja
projektowa.

b) w wyniku btedéw w dokumentacji, za ktérg Wykonawca jest odpowiedzialny
(jesli dotyczy).

c) w wyniku nie wywigzywania sie przez Wykonawce z zobowigzan
wynikajacych z warunkéw Umowy.

Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez

Zamawiajgcego.

Jezeli Gwarant nie wypeini obowigzku usuniecia Wady natychmiast badZz w

terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

zlecenia usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony
kosztami takiego zlecenia. PowyZsze nie wylacza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z tytutu Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat

w czasie prac zwigzanych z usuwaniem wad.

Gwarant, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do

wykonywania uprawnien z Gwarancji JakosSci przystugujacej Gwarantowi

wobec Producentow Urzadzen, Podwykonawcéw, Dostawcow, Ustugodawcow.

O kazdej Wadzie Zamawiajagcy powiadomi telefonicznie Gwaranta, a nastepnie

potwierdzi zgloszenie faksem oraz poczta elektroniczng na wskazane numery

telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia przesylana jest rowniez
faksem oraz poczta elektroniczng do Zamawiajgcego.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie

pisemne;.

Wszelkie pisma, kierowane beda przez Strony na adresy podane w niniejszym

dokumencie Gwarancji JakoSci.

O zmianach w danych adresowych, Strony obowigzane s3g informowac sie

niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod

rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub

likwidacje powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg Jakos$ci zastosowanie majg

odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego

oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Niniejsza Gwarancja Jako$ci stanowi integralng cze$s¢ Umowy.

Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jako$ci wymagajq uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podpisy i pieczecie w imieniu Wykonawcy:
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Zalacznik nr 6 do umowy Nr ......... Z dnia ...ccoovvieennns 2017 r.

1)

2)

3)

»sUtworzenie i wyposazenie Dziennego Domu ,Senior+” w Chotylubiu”.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA ..............

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

VAT B ) 00| SRS SPPPPPP PRI

niniejszym oswiadczam, ze:

wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy Nr.......ccccevveeeiieeninnns zawartej
W dniu e r. Z firma o ztoZenia niniejszego
o$wiadczenia , zostaly zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci,

do dnia zlozenia niniejszego  o$wiadczenia  zafakturowano = kwote
.............................................. 7t stownie:
.................................................................... ztotych .../100 brutto i stanowi ona biezace
rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;j.

miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktéry skutkuje lub
moze skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o
zaptate wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca o$wiadcza, Ze Podwykonawca wystawil na rzecz Wykonawcy fakture VAT

na podstawie UMOWY NI ....cunveessrssuesarisnns fakture vat nr ........ccccneee Z dnia e, na
Kwote....mmmssnenns (stownie......cccvi i s s s ) Oplacong w
calosci/na kwote..........cccuenn

Data, pieczec i podpis
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Zalacznik nr 7 do umowy Nr ......... Z dnia ...ccoovvieennns 2017 r.

»sUtworzenie i wyposazenie Dziennego Domu ,Senior+” w Chotylubiu”.

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
NAZWA FITINY .t s e e e e e s et e she e n s e nn e e s
niniejszym o$wiadczam, ze:

4) wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu umowy nr........ccccecveviiiininnna. zawartej
W dniu e r. Z firma o ztoZenia niniejszego
o$wiadczenia , zostaly zaspokojone przez Wykonawce w peinej wysokosci,

5) do dnia zloZenia niniejszego  o$wiadczenia  zafakturowano = kwote
.............................................. zt stownie:
.................................................................... ztotych .../100 brutto i stanowi ona biezace
rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;j.

6) miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje Zaden spor, ktory skutkuje lub
moze skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o

zaptate wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca o$wiadcza, Ze Podwykonawca wystawil na rzecz Wykonawcy fakture VAT

na podstawie UMOWY NI ....ccoceeuerueserssnnes fakture vat nr .........cccoinnen z dnia ............. na
14770 0] o — (stownie.......cccc i v ) Oplacong w
calosci/na kwote..........cccueuu

Data, pieczeé i podpis
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